

«Утверждаю»
Директор ТФОМС РК
А.М.Гравов
15.10.2019 год

Отчет об исполнении плана взаимодействия

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, страховых медицинских организаций, ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" по снижению заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний в Республике Карелия на 2019 год

за 9 месяцев 2019 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
1.	Информатизация			
1.1.	Сопровождение информационного обмена с ГБУЗ «РОД» по передаче сведений Регистра онкобольных в ТФОМС.	постоянно	Отдел автоматизации ТФОМС РК совместно со специалистами ГБУЗ «РОД»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
1.1.1	Контроль представления ГБУЗ РК "РОД" в ТФОМС РК сведений о лицах, вновь включенных в популяционный раковый регистр (далее – ПРР) и их последующей загрузки в комплексную автоматизированную систему «Медэксперт – ТФОМС РК» (далее – КАС «Медэксперт»)	25 числа месяца следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В., Балыбердин А.В.), ГБУЗ «РОД»	Исполнено
1.1.2.	Сверка ПРР со сведениями об умерших гражданах с данными Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия и списком умерших по данным реестров счетов. Направление в ГБУЗ «РОД» лиц умерших по данным ЗАГС РК и списков умерших по данным реестров счетов учтенных в ПРР.	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Сычева А.И., Фомина О.А.)	Исполнено, информация направлена
1.1.3.	Сверка списков числящихся в ПРР с Региональным сегментом застрахованных лиц Республики Карелия с целью поиска потенциальных двойников в связи со сменой фамилии. Передача сведений в ГБУЗ «РОД».	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Сычева А.И., Фомина О.А.)	Исполнено, информация направлена
1.1.4.	Сверка списков числящихся в ПРР с Региональным сегментом застрахованных лиц Республики Карелия с целью поиска лиц, у которых отсутствует прикрепление. Передача сведений в ГБУЗ «РОД».	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Сычева А.И., Фомина О.А.)	Исполнено, информация направлена

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
1.1.5.	Сверка списков числящихся и вновь включенных в ПРР с реестрами счетов поданных на оплату по онкологии с целью поиска лиц не включенных в ПРР. Передача Сведений в ГБУЗ «РОД».	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Балыбердин А.В., Назаров С.В.)	Исполнено, информация направлена
1.1.6.	Сверка списков числящихся и вновь включенных в ПРР и реестров счетов по онкологии с базой данных лиц подлежащих диспансерному наблюдению с целью поиска лиц не охваченных диспансерным наблюдением Передача Сведений в ГБУЗ «РОД» и главным врачам МО.	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Балыбердин А.В., Назаров С.В.)	исполнено
1.1.7.	Предоставление в СМО сведений о лицах, включенных в ПРР с целью проведения работы по охвату граждан страдающих онкологическими заболеваниями диспансерным наблюдением и их информированию	Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В., Балыбердин А.В.)	Исполнено, информация направлена
1.1.8.	Заключение Дополнительного соглашения №1 по предоставлению данных по прикреплению застрахованных	01.09.2019г.	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Иванова Н.В.)	Ведутся работы по подготовке Дополнительного соглашения, с учетом положений межведомственного соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				по прикреплению
1.1.9.	Доработка программного обеспечения ТФОМС РК в целях реализации положений Дополнительного соглашения №1	15.09.19г.	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В., Балыбердин А.В.)	Работы будут завершены после подписания Дополнительног о соглашения № 1
1.2.	Разработка модуля единой страховой истории онкологического больного на базе КАС «Медэксперт».	01.08.2019	Отдел автоматизации ТФОМС РК совместно со специалистами ЗАО Витакор.	
1.2.1.	Разработка и согласование приказа ТФОМС РК по реализации требований в КАС «Медэксперт» согласно требованиям пункта 251 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н "Об утверждении правил обязательного медицинского страхования"	20.06.2019	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Балыбердин А.В., Малых А.А.) совместно со специалистами ЗАО Витакор.	Ведутся подготовительн ые работы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	Тестирование интерфейса доступа к данным единой страховой истории онкологического больного на базе КАС «Медэксперт» сотрудника ТФОМС РК.	30.07.2019	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Балыбердин А.В., Малых А.А.)	Проводится тестирование
1.2.2.	Тестирование интерфейса работы с данными единой страховой истории онкологического больного страхового представителя на базе СМО.	30.07.2019	Отдел автоматизации ТФОМС РК совместно со специалистами СМО	Ведутся работы по подключению
1.2.3	Тестирование выгрузки данных по истории в форматах предусмотренных в приказе ТФОМС РК согласно пункту 1.2.1.	30.07.2019	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Балыбердин А.В., Назаров С.В., Малых А.А.) совместно с ООМС и ЗПЗ	Ведутся подготовительные работы
1.3.	Внесение изменений в тарифное соглашение в части уточнения форматов обмена данными	с 1 июля 2019 года	Отдел автоматизации ТФОМС РК	
1.3.1.	Внесение изменений в форматы файлов по КОСКУ в части уточнения и детализации дефектов по химиотерапии, а именно дополнение поля DEF_CODE признаками отсутствия молекулярно-генетического исследования при назначении таргетных препаратов у больных с диагнозами: меланома кожи и метастазы меланомы без	1 октября 2019 года	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Малых А.А.)	Поле введено Доп.соглашение № 5, введено в действие с 01.06.19г., информацию СМО не предоставляют,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	вываленного первичного очага; местно-распространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого;			писали письмо, поднимали данный вопрос
	гастроинтестинальные стромальные опухоли; рак ободочной кишки и ректосигмойдного отдела; рак прямой кишки; рак молочной железы.			на планерке со СМО от 07.10.19г.
1.3.2.	Доработка фильтров для отбора случаев с целью проведения реэкспертизы случаев с нарушением сроков оказания лечебно-диагностических услуг в соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915 н " Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" (в редакции от 05.02.2019) и Методическими рекомендациями по организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания Письмо ФФОМС от 30.08.2018 № 10868/30/и .	25 июля 2019 года	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Фомина О.А.	Ведутся работы по составлению алгоритма отбора случаев

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
1.3.3.	Внесение изменений в межведомственное соглашение по КОСКУ в части дополнения Протокола выполнения клинических рекомендаций к Акту МЭЭ данными о наличии в ПМД информации из протокола молекулярно-генетического исследования обосновывающей назначение таргетных препаратов	1 октября 2019 года	Отдел ООМС (Лазуткина Г.В.)	Включено в протокол выполнения клинических рекомендаций, является приложением к Соглашению по КОСКУ
1.4.	Разработка технических заданий на совершенствование в КАС «Медэксперт»	30 сентября 2019 года		
1.4.1.	Подготовка технического задания по формированию базы учета плановой и фактической маршрутизации в рамках программы скрининга.	30 сентября 2019 года	Отдел автоматизации (Назаров С.В) ООМС Лазуткина Г.В. ТФОМС РК	Обсуждено, будет внедрено после доработки документов ФФОМС
1.4.2.	Подготовка технического задания по формированию базы данных учета плановой и фактической маршрутизации в рамках лечебной сети.	30 сентября 2019 года	Отдел автоматизации (Назаров С.В) ООМС Лазуткина Г.В. ТФОМС РК	Обсуждено, будет внедрено после доработки документов ФФОМС
2.	Автоматизация отчетных форм.			
2.1.	Включение в ТЗ по сопровождению КАС	22.07.2019	Вяликова Н.Е.,	Реализовано. В

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	«Медэксперт» реализации метки/индикатора «Обращение пациента с онкопатологией» для возможности автоматического учета указанных обращений в Электронном журнале.		Михайлов А.Г., ОА (Балыбердин А.В.)	текущем периоде в СМО поступила 1 обоснованная жалоба на оказание МП пациенту с онкологическим заболеванием; в Фонд – 0; кроме того, в СМО и Фонд поступило 60 консультаций по вопросам оказания МП пациентам с онкологическим и заболеваниями.
2.2.	Разработка и согласование формы Мониторинга обращений застрахованных лиц с онкопатологией.	22.07.2019	ТФОМС РК (Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г., Сидорова А.В.)	Реализовано (таблица 1 ЗПЗ)
2.3.	Автоматизация (с включением в ТЗ по сопровождению КАС «Медэксперт») реализации внесения результатов КОСКУ в Электронный журнал обращений.	22.07.2019	Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г., ОА (Балыбердин А.В.)	Включено в ТЗ по сопровождению АИС «ИСЗЛ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
3.	Мониторинги, аналитические справки и информационное взаимодействие при медико-экономическом анализе работы онкослужбы Республики Карелия.			
3.1.	Контроль за постановкой на диспансерное наблюдение застрахованных лиц, имеющих злокачественное новообразование или подозрением на него.	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Предоставление данных в ГБУЗ "РОД" ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Руководители СМО (СПЗ уровня), ТФОМС РК (Сидорова А.В.)	выполняется. Ежемесячно акты приема-передачи реестров сведений о включенных в списки на ДН с идентификацией сведений, диагноза передаются в ТФОМС. По состоянию на 01.10.2019 в онкорегистре состоят на ДН 18 974 чел., из них состоят на ДН по поводу онкозаболевания 9 029 или 48%, по поводу любых

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				заболеваний – 12 828 или 68%
3.2.	Мониторинг прохождения ДН застрахованных лиц, имеющих злокачественные новообразования или предопухолевые заболевания, и состоящих на ДН.	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.	ТФОМС РК (Сидорова А.В.) Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.)	По состоянию на 01.10.2019 прошли ДН по поводу онкологического заболевания 3 764 чел. или 42% от числа состоящий на ДН по поводу онкозаболеваний
3.3.	Расчет и оценка основных показателей эффективности и результативности онкологической службы (с доведением основных показателей до главных врачей на ежеквартальном отчете ТФОМС РК в МЗ РК).	Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,	Цветкова Н.Н. Фофанова К.С. Минина Д.П., Меркулова Е.Н.	Исполнено за 9 месяцев 2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
3.4.	Проведение анализа эффективности маммологического скрининга и скрининга кала на скрытую кровь в части выявления онкологических заболеваний в Республике Карелия.	Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным	Цветкова Н.Н., Фофанова К.С., Минина Д.П., Меркулова Е.Н.	Исполнено за 1 квартал 2019 года. Начиная с 8 месяцев текущего года аналитика в соответствии с приказом от 13.03.2019г. № 124н.
3.5.	Проведение мониторинга направления застрахованных в Республике Карелия лиц за пределы республики для получения ВМП по профилю "онкология" с направлением результатов в МЗ РК.	Ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным Предоставление в ГБУЗ "РОД" ежеквартально в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Информационно – аналитический отдел ТФОМС РК (Цветкова Н.Н., Колчина М.В.) Отдел защиты прав застрахованных (Вяликова Н.Е.)	Исполнено
3.6.	Анализ выявляемости онкозаболеваний в разрезе нозологий.	Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Предоставление в ГБУЗ "РОД"	Цветкова Н.Н., Фофанова К.С., Минина Д.П., Меркулова Е.Н.	Исполнено. Данные направлены в РОД за 9 месяцев 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
		ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом		
3.7.	Анализ сведений о поступлении и расходовании средств ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер" (нарастающим итогом и без нарастающего итога) согласно Приложению № 1.	Предоставление в ТФОМС РК ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным	ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер"	Исполнено на 01.10.2019г.
3.8.	Анализ информации о закупках лекарственных препаратов, в том числе о количестве и средней стоимости по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом согласно Приложению № 2.	Предоставление в ТФОМС РК Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным	ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер"	Исполнено на 01.10.2019г.
3.9.	Мониторинг работы первичных онкологических кабинетов согласно Приложению № 3.	Предоставлением в ТФОМС РК Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным	ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер"	Исполнено на 01.07.2019г.
3.10	Анализ выявляемости ЗНО за период, с	Ежемесячно	Отдел автоматизации	Исполнено в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	предоставлением деперсонализированных первичных данных по впервые выявленным нозологиям в ГБУЗ «РОД»	до 15 числа месяца, следующего за отчетным	ТФОМС РК (Назаров С.В.)	рамках п. 3.13
3.11.	Анализ достоверности учета за период в разрезе МО (по данным онкорегистра), предоставление информации в ГБУЗ «РОД»	До 15 февраля года следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.)	Исполнено в рамках п. 3.13
3.12	Мониторинг телемедицинских консультаций онкологических больных	С утверждения приказа по оказанию телемед. услуг на территории РК	Отдела ООМС Лазуткина Г.В.	По состоянию на 01.10.2019г. в системе ЕИССОИ формируется ежемесячный отчет в ФФОМС о выполнении КЭР по случаям с телемендицинскими консультациями.
3.13.	Предоставление в ГБУЗ РК "Республиканский онкологический диспансер" деперсонализированных первичных данных о медицинской помощи оказанной онкологическим больным на территории Республики Карелия и за ее	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации системы ОМС	Исполнено.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	пределами в целях проведения оперативного анализа.			
4.	Информационное сопровождение застрахованных лиц, имеющих злокачественные новообразования или подозрение на них			
4.1.	Использование в работе страховыми представителями З (далее - СП З) уровня и экспертами СМО «Истории обращений пациента за медицинской помощью» при проведении КОСКУ.	C 01.08.2019	Руководители СМО	Реализовано.
4.1.1.	Анализ «Истории обращений пациента за медицинской помощью» на предмет соблюдения: -Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Онкология»(Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 №915н) ; -клинических рекомендаций ассоциации онкологов России.	постоянно	Руководители СМО	Реализовано.
4.1.2	Анализ «Истории обращений пациента за медицинской помощью» на предмет своевременности получения пациентом направления на последующий этап лечения и его прохождения.	постоянно	Руководители СМО	Реализовано.
4.1.3	Анализ «Истории обращений пациента за медицинской помощью» на предмет соблюдения календаря (дорожной карты) циклов химиотерапии и/или радиотерапии и	постоянно	Руководители СМО	Реализовано.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	соблюдение дозо-интервальных требований			
4.1.4	Анализ «Истории обращений пациента за медицинской помощью» с целью своевременного напоминания СМС-рассылкой о дате последующего сеанса лучевой или химиотерапии	постоянно	Руководители СМО	В стадии реализации смс рассылки.
4.2.	Информирование застрахованных лиц, состоящих на ДН, о необходимости явки к лечащему врачу.	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Руководители СМО (СП 3 уровня), Контроль - ТФОМС РК (Сидорова А.В.)	Реализовано. Ежемесячно до 10 числа центральный офис - рассылка СМС, "телефонный робот". Всего за текущий период проинформировано о необходимости ДН 4 234 застрахованных лиц с онкопатологией (или 47% от состоящих в онкорегистре)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
4.3.	Проведение социологических опросов	Ежемесячно, согласно утверженного ТФОМС РК плана.	Руководители СМО, ТФОМС РК	
4.3.1.	Проведение телефонных опросов населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи по профилю «онкология» и причинах неявки на ДН	Согласно утверженного плана	Руководители СМО (СП-3 уровня)	За текущий период проведено 378 опросов о качестве и доступности МП пациентам с онкопатологией. Из них 196 – по амбулаторно- поликлинической медицинской помощи; 2 – стационарной медицинской помощи; 180 – на этапе диспансерного наблюдения. Удовлетворены доступностью медицинской помощи по профилю

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				«онкология» - в 89,3% случаев
4.3.2.	Анкетирование населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи по профилю «онкология» и причинах неявки на ДН	Согласно утвержденного плана	Руководители СМО, Вяликова Н.Е. Маршкова А.Ф.	СМО еженедельно проводятся социологические опросы (с июля 2019 года).
4.3.3	Разработка и распространение информационных материалов: - Памятка пациенту первичного звена по срокам; - Памятка онкологического пациента; - Памятка лечащего врача и пациента.	Согласно утвержденного плана	Руководители СМО, Вяликова Н.Е. Маршкова А.Ф.	Разработана и тиражирована памятки по профилактике онкологических заболеваний в количестве 6 000 экземпляров. В работе (на 4 квартал) – памятка онкопациенту.
4.4.	Мониторинги и отчеты по информационному сопровождению		ТФОМС РК	
4.4.1	Мониторинг удовлетворенности организаций диспансерного наблюдения онкологических больных.	Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г.	Исполнено, проведено 180 опросов по ДН пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
			онкопатологией.	
4.4.2	Мониторинг информационного сопровождения застрахованных лиц с онкологическими или предраковыми заболеваниями.	Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.), ОЗПЗ (Сидорова А.В.)	Исполнено. Ежемесячно предоставляются в аналитической справке. 47% от состоящих в онкорегистре проинформированы о ДН
4.4.3	Мониторинг показателя отклика (%) прошедших ДН из числа оповещенных от общего количества оповещенных) в разрезе способов оповещения.	Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.) ОЗПЗ (Сидорова А.В.)	В работе (после доработки информационного ресурса)
4.4.4	Отчет о проведении социологических опросов (анкетирования) ТФОМС РК и СМО населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи по профилю «онкология» по форме ТФОМС РК с указанием полученных результатов по срокам ожидания мед. услуг после записи, доступности мед. помощи врачей-онкологов, по срокам ожидания плановой госпитализации и пр.	Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным	Руководители СМО, Вяликова Н.Е. Маршкова А.Ф.	Исполняется. Результаты еженедельно направляются СМО в Фонд уровень удовлетворенности и работой врача-онколога поликлиники достаточно высок и составил 92%.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
4.4.5	Мониторинг показателя отклика (%) прошедших ДН из числа оповещенных от общего количества оповещенных), в том числе, в разрезе способов оповещения.	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Руководители СМО (СП 3 уровня), контроль - ТФОМС РК (Сидорова А.В.)	Требуется доработка информационного ресурса.
4.4.6	Мониторинг показателей эффективности работы СПЗ уровня.	Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г.	Требуется доработка информационного ресурса.
4.4.7	Мониторинг изменений списков числящихся и вновь включенных в ПРР, после пересечения данных ПРР с реестрами счетов поданных на оплату по онкологии	Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.)	Исполнено
4.4.8	Мониторинг изменений списков лиц подлежащих диспансерному наблюдению, после пересечения данных ПРР с базой данных лиц подлежащих диспансерному наблюдению	Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Отдел автоматизации ТФОМС РК (Назаров С.В.) ОЗПЗ (Сидорова А.В.)	Подготовлено письмо по спискам в МО и РОД, необходимо внесение изменений в 4х стороннее соглашение по ИСЗЛ.
5.	Контрольно-экспертные мероприятия по обеспечению доступности и качества оказанной медицинской помощи.			
5.1.	Проведение СМО обязательных	Ежемесячно в	Руководители СМО.	Выполняется.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
	тематических экспертиз по 100% страховых случаев с лекарственной терапией злокачественных новообразований с	соответствии с планом проведения КОСКУ на 2019г		Проводятся ежемесячно целевые
	предоставлением в ТФОМС РК и ГБУЗ "РОД" аналитической записи по выявленным нарушениям с предложениями по улучшению качества оказания медицинской помощи.			экспертизы по случаям с химиотерапией в соответствии с планом проведения КООСКУ на 2019 год.
5.2.	Проведение ТФОМС РК повторных экспертиз страховых случаев с лекарственной терапией злокачественных новообразований).	Ежемесячно в соответствии с планом ТФОМС РК проведения КОСКУ на 2019г	Отдел организации ОМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.)	По состоянию на 01.10.209 года проведено реэкспертиз по случаям с ЗНО - 198, в том числе по случаям с ХТ - 195.
5.3.	Разработка и применение критериев экспертиз по случаям оказания медицинской помощи пациентам: с предопухолевыми состояниями; - находящимся на ДН со злокачественными новообразованиями.	30.07.2019 г.	ОООМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.), руководители СМО, ГБУЗ "РОД"	Критерии отбора случаев для проведения экспертиз будут включены в справочник экспертиз на 2020 год, после обсуждения со

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				СМО.
5.4.	Проведение СПЗ уровня и экспертами СМО отбора экспертиз страховых случаев: -с нарушениями сроков ожидания -с нарушениями сроков диагностики -с нарушением сроков госпитализации после установления диагноза	постоянно	Руководители СМО ООМС и ОА	Выполняется СМО (ежемесячно).
5.5.	Формирование отчета «Результаты ЭКМП, проведенной по случаям оказания медицинской помощи при злокачественных новообразованиях, сопровождающихся выраженным болевым синдромом», заполнение в УСОИ ФФОМС, с формированием аналитической записи.	Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отдел организации ОМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.),	Сформирован и направлен в ФФОМС через систему УСОИ отчет за 6 месяцев 2019 года.
5.6.	Мониторинг исполнения СМО ЭКМП по случаям злокачественных новообразований наружной локализации.	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	ОООМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.), Руководители СМО	Исполняется ежемесячно.
5.7.	Обсуждение результатов экспертиз , в том числе тематических, страховых случаев оказания медицинской помощи пациентам с злокачественными новообразованиями на планерных совещаниях со СМО с приглашением ГБУЗ "РОД", МЗ РК.	В соответствии с планом проведения планерных совещаний	Отдел организации ОМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.)	Совещание с СМО 25.10.2019г., с РОД 29.10.2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
5.8.	Направление в МЗ РК аналитической записи по результатам экспертиз по	Ежеквартально до 25 числа	Отдел организации ОМС ТФОМС РК	По итогам 6 месяцев 2019 года
	случаям оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями с предложениями по улучшению качества оказания медицинской помощи в Республике Карелия.		(Лазуткина Г.В.)	аналитические материалы направлены в МЗ РК - отчет по форме Универсал по онкологии и ХТ, сводные данные по приказу ФФОМС № 104 в разрезе нозологий.
5.9.	Подготовка и утверждение в тарифном соглашении предписания (циркуляра) о необходимости устранения выявленных нарушений прав застрахованных в системе ОМС	август 2019	Отдел организации ОМС ТФОМС РК (Лазуткина Г.В.)	Учтено в Дополнительном соглашении № 8 к ТС на 2019 год.
5.10.	Подготовка и направление формы предписания (циркуляра) о необходимости устранения выявленных нарушений прав застрахованных в системе ОМС в медицинскую организацию, МЗ РК и пациенту.	Постоянно (после утверждения на комиссии по разработке ТПОМС)	Руководители СМО	Данные о выполнении плана по состоянию на 01.10.2019 года должны поступить в адрес ТФОМС РК не позднее 25 октября 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				(согласно письму от 09.09.2019 № 05-37/2758).
5.11.	Мониторинга контроля качества и доступности медицинской помощи больным онкологического профиля			
5.11.1.	<p>Мониторинг обращений застрахованных лиц на качество и доступность МП при лечении злокачественных новообразований в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение прав при выборе МО; - выборе врача, -организацию работы МО, -санитарно-гигиеническое состояние и материально - техническое обеспечение МО, -качество МП, -лекарственное обеспечение при оказании МП (несвоевременное или не назначение сильнодействующих наркотических препаратов), -взимание денежных средств и пр. 	Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г.	В текущем периоде в СМО поступила 1 обоснованная жалоба на оказание МП пациенту с онкологическим заболеванием; в Фонд – 0; кроме того, в СМО и Фонд поступило 60 консультаций по вопросам оказания МП пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе 6 – на лекарственное обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о исполнении
1	2	3	4	5
				пациентов с онкологией,
5.11.2.	Мониторинг жалоб и степени удовлетворенности населения медицинской помощью по профилю онкология а также организацией диспансерного наблюдения онкологических больных.	Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным	Вяликова Н.Е., Михайлов А.Г.	Уровень удовлетворенности работой врача-онколога поликлиники достаточно высок и составил 92%.

Согласовано,
Заместитель директора ТФОМС РК

Салонен О. Л.

Начальник управления организации и информационного обеспечения системы ОМС

Терехин П.А.

Начальник информационно-аналитического отдела

Цветкова Н.И.

Начальник отдела автоматизации системы ОМС

Иванова Н.В.

Начальник отдела организации ОМС

Лазуткина Г. В.

Начальник отдела защиты прав застрахованных

Вяликова Г. В.