

ПАСПОРТ

ПРОЕКТА

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Демография		
Краткое наименование проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты И.Ю. Корсаков		
Руководитель проекта	И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия М.Е. Охлопков		
Администратор проекта	и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия Е.Т. Кузьмичева		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 09.04.2015 № 118-П		

2. Цель и показатели проекта

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)*	Основной	29,54	31.12.2017	30,0	30,5	30,9	31,4	31,9	32,3	32,8
2.	Розничные продажи	Основной	-	31.12.2016	300	296	291	287	282	278	273

	сигарет и папирос на душу, млрд. шт.										
3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, в литрах*	Основной	9,8	31.12.2016	9,6	9,5	9,4	9,3	9,1	9,0	8,9
4.	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)*	Основной	974,5	31.12.2017	939,1	903,4	858,3	813,3	774,9	741,8	703,8
5.	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)*	Дополнительный	264,2	31.12.2017	261,2	258,6	254,9	251,1	247,3	242,2	237,2
6.	Заболеваемость ожирением (на 100 тыс. населения)*	Дополнительный	319,7	31.12.2017	320,0	315,2	311,5	307,4	303,0	298,2	292,1

* Данные указаны на основании данных федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи и результата	Характеристика результата
1.	<p>Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя</p>	<p>Разработаны правовые решения, основанные на рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации и направленные на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли. Правительством Республики Карелия приняты решения по указанным правовым решениям.</p> <p>На базе центра медицинской профилактики и центров здоровья сформирован центр общественного здоровья, обеспечивающий разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов, а также программ профилактики стоматологических заболеваний).</p> <p>Разработаны и приняты Минздравом Республики Карелия программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста.</p>
2.	<p>Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья</p>	<p>Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет - портала по вопросам здорового образа жизни.</p> <p>Правительством Республики Карелия утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями, на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни.</p>

		<p>Социально ориентированным некоммерческим организациям, волонтерским движениям предоставляются субсидии на реализацию проектов по укреплению общественного здоровья.</p> <p>Увеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций.</p> <p>Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.</p>
3.	Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья	Разработаны и внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1	Руководитель проекта	М.Е. Охлопков	И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	И.Ю. Корсаков, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты	10
2	Администратор проекта	Е.Т. Кузьмичева	и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия Е.Т. Кузьмичева	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	10
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
3	Ответственный за достижение результата проекта «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя»	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
4	Участник проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли	Е.Т.Кузьмичева	И.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	15
5	Участник проекта, ответственный за формирование на базе центра медицинской профилактики и центров здоровья центра общественного здоровья, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов)	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
6	Участник проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности и избыточного потребления сахара и соли	Е.Т. Кузьмичева	И.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	5
7	Участник проекта, ответственный за правовые решения, направленные на преодоление дефицита йода	Е.Т. Кузьмичева	И.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
8	Участник проекта, ответственный за разработку и внедрение программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5
9	Участник проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов) в части профилактики стоматологических заболеваний	Л.В. Борнашова	Главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Республики Карелия	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
10	Участник проекта, ответственный за координацию мероприятий проекта с программой «Комплексное развитие моногородов»	Е.Т. Кузьмичева	И.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	10
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
11	Ответственный за достижение результата проекта «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
12	Участник проекта, ответственный за вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	10
13	Участник проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5
14	Участник проекта, ответственный за планирование информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
15	Участник проекта, ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5
16	Участник проекта, ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в части обеспечения работы телефонной справочной службы по формированию здорового образа жизни и Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
17	Ответственный за достижение результата проекта «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья»	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	10
18	Участник проекта, ответственный за разработку и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Н.Н. Прищепа	Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Карелия по медицинской профилактике	Е.Т. Кузьмичева и.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	5
19	Участник проекта, ответственный за координацию мероприятий проекта с программой «Комплексное развитие моногородов»	Е.Т.Кузьмичева	И.о. Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия	М.Е. Охлопков, И.о. Министра здравоохранения Республики Карелия	10

6. Дополнительная информация

Проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на достижение цели регионального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, достижение целевых показателей по увеличению обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, а также по увеличению числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мероприятия проекта носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее Подпрограммой 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи» государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 09.04.2015 № 118-П.

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1.1	<u>Контрольная точка</u> : утвержден паспорт проекта	01.01.2019	М.Е. Охлопков	Протокол заседания проектного комитета	Проектный комитет
1.2	<u>Контрольная точка</u> : проведены анализ и корректировка показателей проекта	15.12.2021	Е.Т. Кузьмичева	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
1.3	<u>Контрольная точка</u> : проект завершен	31.12.2024	М.Е. Охлопков	Протокол заседания проектного комитета	Проектный комитет
Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя					
2.1	<u>Мероприятие</u> : разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Минздрава России и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака	01.01.2019 – 01.12.2019	Е.Т. Кузьмичева	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Карелия	Руководитель проекта
2.2	<u>Мероприятие</u> : разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики	01.01.2019 – 01.12.2019	Е.Т.Кузьмичева	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Карелия проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Минздрава России и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самоповреждения			в Правительство Республики Карелия	
2.3	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Минздрава России и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода	01.02.2019– 01.06.2019	Е.Т.Кузьмичева	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Карелия	Руководитель проекта
2.4	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Минздрава России и направленных на сокращение потребления сахара	01.02.2019– 01.06.2019	Е.Т.Кузьмичева	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Карелия	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	и соли				
2.5	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Минздрава России и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности	01.06.2019– 01.06.2019	Е.Т.Кузьмичева	Проекты правовых решений, внесенные в установленном порядке в Правительство Республики Карелия	Руководитель проекта
2.6	<u>Контрольная точка:</u> Правительством Республики Карелия приняты решения по проектам правовых решений по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Минздрава России	01.12.2019	Е.Т.Кузьмичева	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.7	<u>Мероприятие:</u> разработка модели организации и функционирования центра общественного здоровья	01.02.2019– 31.05.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.8	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение требований к штатной численности и	31.05.2019– 15.12.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Приказ Минздрава Республики Карелия	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	оснащению центра общественного здоровья				
2.9	<u>Мероприятие:</u> организация на базе центра медицинской профилактики Республики Карелия центра общественного здоровья, укомплектование и дооснащение его в соответствии с утвержденными требованиями	15.01.2020– 15.12.2024	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	приказ Минздрава Республики Карелия	Руководитель проекта
2.10	<u>Контрольная точка:</u> достигнуто запланированное значение показателя «Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни»	15.12.2019, ежегодно	Е.Т.Кузьмичева	Ежегодный отчет руководителю регионального проекта	Руководитель проекта
2.11	<u>Мероприятие:</u> разработка модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний	15.01.2019– 15.07.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Проекты программ	Руководитель проекта
2.12	<u>Мероприятие:</u> разработка модельных региональных и муниципальных программ,	15.01.2019– 15.07.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Проекты программ	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста				
2.13	<p><u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, в разрезе муниципальных образований: Петрозаводский городской округ Костомукшский городской округ Беломорский муниципальный район Калевальский муниципальный район Кемский муниципальный район Кондопожский муниципальный район Лахденпохский муниципальный район</p>	15.01.2020– 01.12.2024	Главы городских округов и муниципальных районов Республики Карелия	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	Лоухский муниципальный район Медвежьегорский муниципальный район Муезерский муниципальный район Олонецкий муниципальный район Питкярантский муниципальный район Прионежский муниципальный район Пряжинский муниципальный район Пудожский муниципальный район Сегежский муниципальный район Суоярвский муниципальный район				
2.14	<u>Мероприятие:</u> внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.01.2020– 01.12.2024	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
2.15	<u>Контрольная точка:</u> доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья, составила 100% от общего числа муниципальных образований	15.12.2020, ежегодно	Е.Т.Кузьмичева	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.16	<u>Контрольная точка:</u> внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста	15.12.2024	Е.Т.Кузьмичева	Отчет руководителю проекта	Руководитель проекта
2.17	<u>Мероприятие:</u> оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,	01.02.2021–01.06.2021	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения. Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия соответствующих проектов нормативных правовых актов			недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	
2.18	<u>Контрольная точка:</u> в Правительство Республики Карелия представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогонварения	01.06.2021	Е.Т.Кузьмичева	Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья					
3.1	<u>Мероприятие:</u> разработка, обсуждение и внесение в Правительство Республики Карелия проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	01.01.2019– 25.02.2019	Е.Т.Кузьмичева	Нормативный правовой акт Правительства Республики Карелия	Руководитель проекта
3.2	<u>Мероприятие:</u> разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни	30.04.2019	Е.Т.Кузьмичева	Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия	Руководитель проекта
3.3	<u>Мероприятие:</u> проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по	30.05.2019– 30.07.2019 ежегодно	Е.Т.Кузьмичева	Протокол заседания конкурсной комиссии	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Карелия				
3.5	<u>Контрольная точка:</u> разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	20.12.2019	Е.Т.Кузьмичева	Информационное письмо в органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья Республики Карелия	Руководитель проекта
3.6	<u>Мероприятие:</u> планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.01.2019– 01.04.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Руководитель проекта
3.7	<u>Мероприятие:</u> разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов	01.04.2019– 15.12.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	для всех целевых аудиторий			кампании	
3.8	<u>Мероприятие</u> : проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.04.2019–15.12.2019 и далее ежегодно до 2024 года	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.9	<u>Мероприятие</u> : исследование уровня информированности граждан Республики Карелия в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	15.09.2019–15.12.2019 ежегодно и далее ежегодно до 2024 года	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о проведении исследования уровня информированности граждан Республики Карелия в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни	Руководитель проекта
3.10	<u>Контрольная точка</u> : подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2019 и далее ежегодно до 2024 года	Н.Н.Прищепа	Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании	Руководитель проекта
3.11	<u>Мероприятие</u> : актуализация рекламно-информационных материалов для проведения информационно-	15.04.2021–15.12.2021	Н.Н.Прищепа	Отчет об актуализации рекламно-информационных материалов для	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий			проведения информационно-коммуникационной кампании	
3.12	<u>Контрольная точка:</u> подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	15.12.2024	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	Проектный комитет
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья					
4.1	<u>Мероприятие:</u> разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.03.2019– 15.08.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.2	<u>Контрольная точка:</u> одобрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья	15.08.2019	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	работников			работников	
4.3	<u>Мероприятие</u> : внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.09.2019– 15.06.2022	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.4	<u>Контрольная точка</u> : Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.2020 ежегодно	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.5	<u>Контрольная точка</u> : внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.06.2022	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта
4.6	<u>Мероприятие</u> : оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья	15.06.2022– 15.11.2023	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Предложения по дополнительным решениям по корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
	работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников			укреплению здоровья работников	
4.7	<u>Мероприятие</u> : внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.11.2023– 15.12.2024	Е.Т.Кузьмичева Н.Н.Прищепа	Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Руководитель проекта